

Số: /BC-VTDKĐD

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## DỰ THẢO

### BÁO CÁO

V/v: Báo cáo kết quả đầu tư mua tàu chở dầu/hoá chất trọng  
tải khoảng 13.000DWT

Kính gửi: ĐHĐCĐ / Hội đồng Quản trị  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

#### ***Căn cứ và cơ sở thực hiện dự án***

- Nghị Quyết số 01/NQ-VTDKĐD- ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 09 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP vận tải dầu Khí Đông Dương về việc Phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT.

- Nghị quyết số 19/NQ-VTDKĐD- HĐQT ngày 24/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Dự án đầu tư (BCNCKT dự án đầu tư) 01 tàu chở dầu /hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.

- Nghị quyết số 21/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

- Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 25/03/2022 của HĐQT về việc chấp thuận phương án xử lý tình huống khi đánh giá tàu thuộc dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.

Giám đốc công ty báo cáo HĐQT/ĐHĐCĐ về việc tổ chức triển khai thực hiện và tóm tắt kết quả đầu tư “dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT” như sau:

#### ***Tổ chức thực hiện đầu tư dự án***

1. Thời gian triển khai đầu tư: Sau khi có phê duyệt kế hoạch mua tàu, Công ty Đông Dương tiến hành triển khai công tác đầu tư từ ngày **08/10/2021**;
2. Hình thức tổ chức mua: **Chào giá cạnh tranh theo thông lệ quốc tế**;
3. Ngày phê duyệt kết quả lựa chọn tàu: HĐQT có **NQ số 03/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/4/2022** trên cơ sở xem xét phê duyệt TTr số 05/TTr-VTDKĐD 25/4/2022.
4. Tổng giá trị đầu tư ước thực hiện/Tổng mức đầu tư phê duyệt: **147,67 tỷ VNĐ/ 166,57 tỷ VNĐ** tương đương **6,33 tr.usd/7,09 tr.usd**, bằng **88% Tổng mức đầu tư được phê duyệt**
5. Ngày nhận tàu (hoàn thành đầu tư ): **ngày 6/6/2022**, Tuổi: **13,4 tuổi**
6. Nơi nhận tàu khi mua: **cảng Rotterdam Hà Lan**

#### ***Phần vận hành khai thác ngay sau đầu tư***

7. Hình thức cho thuê: **thuê định hạn TC với thời hạn 6m + 6m** (quyền chọn của người thuê tàu);

8. Ngày giao tàu cho thuê: **22h56 phút ngày 8/6/2022**

9. Nơi giao tàu cho thuê : **cảng Rotterdam Hà Lan**

Với kết quả của công tác đầu tư & khai thác tàu như trên, Công ty Đông Dương đã hoàn thành đầu tư “**dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DW**” đã được HĐQT phê duyệt, đưa tàu vào khai thác ngay sau đầu tư đảm bảo được các **Chỉ tiêu hiệu quả khai thác trong các năm đầu** cao hơn các **Chỉ tiêu kinh tế của dự án** đã được ĐHCĐ/ HĐQT Công ty phê duyệt.

Giám đốc công ty đang chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương tập hợp đầy đủ chi phí đầu tư và dự thảo báo cáo quyết toán dự án đầu tư báo cáo trình HĐQT phê duyệt theo qui định.

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT; KTATĐT

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Sơn**